

令和7年度 交付金 火山砂防事業(重)工事 (砂)弓振川 茅野市 玉川

1工区・2工区 工事説明

日時：令和8年8月4日（火） 13時00分～

場所：八ヶ岳自然文化園 研修室

発注者：長野県諏訪建設事務所

受注者：株式会社 司建設

- 目次 -

- ①工事内容について
- ②安全対策について
- ③生活への影響と対応について
- ④地域との協働について
- ⑤ご協力のお願ひ、お問い合わせについて

①工事内容について

1工区

工期 令和8年6月19日～令和9年10月31日

- ・測量→伐採→搬出運搬→管理用道路→工事用道路整備→
→土工掘削→搬出運搬→堰堤工 **$V=1,405\text{m}^3$** コンクリート打設

例※**25mプール**(約 $25\text{m} \times 13\text{m} \times \text{水深}1.2\text{m} = \text{約}390\text{m}^3$)約**3.6**杯分

2工区

工期 令和8年7月31日～令和9年3月26日

- ・堰堤工 **$V=927\text{m}^3$** コンクリート打設

例※**25mプール**(約 $25\text{m} \times 13\text{m} \times \text{水深}1.2\text{m} = \text{約}390\text{m}^3$)約**2.4**杯分

1工区、2工区 工事場所及び工事工程

至県道鉢巻線

②

管理用道路

2026年10月1日～10月31日
道路土工、仮設工

③

工事用道路

2026年10月1日～10月31日
道路土工、仮設工

④

1工区、2工区堰堤工

2026年11月1日～2027年9月30日
堰堤工、仮設工

①

伐採範囲

2026年8月24日～10月30日
伐採、搬出・運搬

■工事内容

工事期間 (工事内容)

2026年7月13日～10月5日

準備工、測量及び丁張

2026年8月24日～10月30日

① 伐採、搬出・運搬

2026年10月1日～10月31日

②③ 道路土工、仮設工

2026年11月1日～2027年9月30日

④ 堰堤工、仮設工

2027年9月10日～9月30日

片付工

計画平面図

砂川、茅野市、玉川

1工区-2工区 工事休業日

■休業日

休業期間

内容

2026年8月12日 ～ 8月23日

お盆休業

2026年12月25日 ～ 2027年1月5日

年末年始休業

2027年4月29日 ～ 5月5日

ゴールデンウィーク休業

2027年8月13日 ～ 8月20日

お盆休業

※地域住民の安全・安心を確保するため、砂防堰堤工事について早期に工事の完成を目指します。

※工事の進捗状況、天候等により工程の変更する場合があります。(予めご了承ください)

[illegible]

三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

(注) 本報では、選挙区別の得票数を公表しているが、各党の得票率も掲載している。また、各党の得票率は、選挙区別の得票数を合計して算出したものである。

● 中国工商银行 ● 中国建设银行 ● 中国农业银行 ● 中国银行

[illegible]

10

1997-1998
 1999-2000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

作業時間

通常

作業時間

8:00～17:00

大型車両の出入り

8:00～16:30

休工日

土曜日・日曜日・祝日は原則休工とします。

※又、災害対応・コンクリート打設準備の軽作業などで作業日となる場合があります。(週間工程表にて周知)

コンクリート打設日

作業時間

8:00～17:00

大型車両の出入り

8:00～16:30

②安全対策

住民方への安全

- ・ 工事区域への立入防止テープ・仮囲い・バリケード
注意看板等の設置・夜間保安灯の設置
1工区、2工区、工事期間中は工事区間全面通行止め
- ・ 監視機器として土石流センサー（警報装置）設置、
防犯カメラ等設置、
警報発令時には直ちに作業を中止し、
発注者と工事関係者及び別荘地管理事務所と連携し周知する
- ・ 緊急時の連絡体制及び対応
発注者と工事関係者及び別荘地管理事務所と連携し周知する

工事車両の通行管理①

工事期間中

- ・大型ダンプトラック、バックホウ、大型ミキサー車(アジテータートラック)
大型貨物運搬車両、工事関係者車両等が通行
- ・通勤車両の往来が少なくなるよう相乗り指示
- ・工事車両通行区間の路面施工時には交通誘導員の配置
- ・工事関係者車両、大型車の速度制限(30km/h以下)



工事車両の通行管理②

※堰堤の工事車両には一般車両との区別がつくよう
工事車両許可証のプレートを車両前後に配置。

車両前方 300×420




車両後方 150×380



③生活への影響と対応 (通行規制の有無)

- ・工事車両通行区間の路面整備(工事中は迂回をお願いします)
散水車による粉塵対策は状況に応じて適宜な対応
- ・交通安全向上対策として遊歩道の整備(導線分離)



伐採作業 騒音・振動対策

フェラーバンチャザウルスDXシリーズ
PAT.

50cm以上の立木（おうまツ）もスムーズに切断

切り残高さき15cm以内でスムーズに切断

<製品の特長>

- 路網作業、グラブ作業から立木の伐倒作業まで1台で行うことができる「1台5役のスグレモノ」フェラーバンチャザウルスロボに強化型の斬り頭モデルが登場しました。
- 刃とバケットの位置関係を大きく変更することで刃が立木に薄らから入るようになって、最大切断直径は500mm(450X-EX・550X-EX)に増大。切り口もチェーンソーでの切断面に見劣りしないものとなりました。伐倒を安全かつ効率的に行える作業機としてご利用いただけます。
- 実機で作業効率が増えより30%向上
- 両端の刃に厚肉となる切り残も高さ15cm以内になるよう、切り落とせます。そして、アタッチメントのザウルスレーキを使用すると、1日に0.5~0.7haの切り残伐倒と集積が可能です。

松本システムエンジニアリング株式会社
〒911-0004 福井県越前市桑原町4-25-25 福井県東工地区内 TEL:090-907-0111 FAX:090-907-0112

安全かつ作業効率30%向上

フェラーバンチャザウルスロボ
ザウルスFGZXシリーズ

特許・意匠取得済!!

路網作業及びグラブ作業を一台で行うことができる新製品のウルトラザウルスロボシリーズに、格納式の刃物を装着することで、立木の伐倒作業も可能としたハイアリッドアタッチメントです。チェーンソー方式に比べ刃耗品が少なく、また砂塵しりでも伐倒が可能です。

同時に切断!

刃物

項目	M5C-10P02Z	M5C-10P02Z	M5C-20P02Z	M5C-40P02Z	M5C-60P02Z	M5C-70P02Z
最大切断径 mm	200~280	200~280	250~280	300~400	300~400	400~500
バケット容量 m³	0.1	0.12	0.25	0.40	0.40	0.55
最大掘削深 mm	540	740	870	1000	1000	1250
バケット幅 mm	950	950	950	950	950	1050
最大重量 kg	12	12	12	12	12	12
バケット全長 mm	200	200	270	270~270	270~270	270~270
最大掘削力 kN	30~50	40~60	100~110	110~130	110~130	110~130
重量 kg	120	120	12~240	240	240	240
長さ mm	400	400	740	1000	1000	1000

松本システムエンジニアリング株式会社
〒911-0004 福井県越前市桑原町4-25-25 福井県東工地区内 TEL:090-907-0111 FAX:090-907-0112

<http://matsumoto814.com>

伐採作業 騒音・振動対策

「騒音基準数値との比較」

- 支障木伐採の方法について（距離100m約60dB）
重機のアタッチメント（通称ハーベスタ）を使用
- ・ハーベスタ作業全体：約90～105 dB
 - ・エンジンチェーンソーの騒音：約 110～120 dB
 - ・電気式チェーンソーの騒音：約 75～95 dB
 - ・普通の会話：約60 dB
 - ・ロックコンサート：約110 dB



コーワ 防塵防砂防風ネット



用途

概して、工業地帯、海岸に接する火力発電所の造成、築地等の
防塵・防砂に採用されています。

特徴

- ①敷設時に、砂の飛びを効果的に抑えます。
- ②軽やかな施工で、迅速に施工します。
- ③現場の保護に役立ちます。

Kowa 協弘 和
http://www.kowa.co.jp
FAX:024-37-1021

防塵ネット 立込用



防砂防止ネット 敷込用



ポリエチレンタイプ

品 名	用 途	規 格	加 工	色
E-Q-152目	防塵・防砂	2.0X10m/ハトメ付 3.0X10m/ハトメ付	ハトメ・直端	グリーン

※縫製加工、その他縫製、色も別途御注文受け賜ります。

Kowa 協弘 和
http://www.kowa.co.jp

④地域との協働姿勢について

2週間分の週間工程表の掲示

LINEポスター掲示（茅野市発注舗装工事等）登録おねがいします。

（掲示場所）現場事務所・現場出入口・フォレストリゾート事務所

・発信専用LINEとなります。

※トーク機能は使えませんので予めご了承ください。

日ごとの大型車両ダンプ台数などの通行予定の目安

ご近所の皆様へ

月/日	曜	作業工程			
		堰堤工	ダンプ台数	仮設工	ダンプ台数
12/2	月	型枠設置		仮設道撤去	
12/3	火	大型車両通行生コン打設	5台×6回	仮設道撤去	
12/4	水	型枠設置		仮設道撤去	
12/5	木	型枠設置		仮設道撤去	
12/6	金	型枠設置		仮設道撤去	
12/7	土	休日			
12/8	日	休日			

+安全最優先で作業をしています

連絡先番0266-72-8880

見本

ご近所の皆様へ

月/日	曜	作業工程			
		堰堤工	ダンプ台数	土工	ダンプ台数
12/9	月	大型車両通行生コン打設	5台×6回	大型車両通行床盛り	5台×4回
12/10	火	型枠設置		大型車両通行床盛り	5台×5回
12/11	水	型枠設置		大型車両通行床盛り	5台×4回
12/12	木	型枠設置		大型車両通行床盛り	5台×4回
12/13	金	大型車両通行生コン打設	5台×6回	大型車両通行床盛り	5台×4回
12/14	土	休日			
12/15	日	休日			

+安全最優先で作業をしています

連絡先番0266-72-8880



⑤ご協力をお願い、お問い合わせ

工事期間中は車両通行、作業音、一時的な交通規制などにより、
ご不便をお掛けいたします。

安全第一で施工を進めますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

-ご清聴ありがとうございました-

発注者

長野県諏訪建設事務所 整備課

工事担当:晴披(ハルマキ)、上條

TEL:0266-57-2939

受注者

株式会社 司建設

現場代理人:河野 監理技術者:牛山、由井

TEL:0266-72-8880